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Rad je koncipiran kao projekt organizacije građenja, potkrijepljen teorijskom obradom 
tematike, gdje su analizirani potrebni resursi, vrijeme i troškovi na temelju glavnog projekta. 
Podaci korišteni u izradi ovog rada prikupljeni su iz projektne dokumentacije, stručne 
literature, te interneta i bilješki s predavanja iz kolegija Organizacija građenja. Ovim radom 
analizirani su grubi građevinski radovi te dani slijedeći elementi organizacije građenja: tehnički 
opis, troškovnik s dokaznicom mjera, kalkulacija i vremenski plan izvođenja radova. 
Projektom organizacije građenja dobivena je ukupna cijena koštanja radova u iznosu od 
831199,27 kn, te ukupno trajanje izgradnje od 79 radnih dana. 
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The paper was conceived as a project of construction organization, supported by a 
theoretical analysis of the topic, where the necessary resources, time and costs were analyzed 
on the basis of the main project. The data used in the preparation of this work were collected 
from project documentation, professional literature, the Internet, and lecture notes from the 
course Organization of Construction. This paper analyzes the rough construction work and 
gives the following elements of the construction organization: technical description, cost-
calculations with measurements, calculation and timetable for execution of works. The project 
of construction organization resulted in a total cost of works in the amount of HRK 831199.27, 
and a total duration of construction of 79 working days. 
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vremenski plan izvođenja građevinskih radova. 
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1. Uvod 
2. Tehnički opis građevine 
3. Troškovnik za izvođenje građevinskih radova 
4. Izrada dokaznice mjera 
5. Analize jediničnih cijena 
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Građevinski projekti su veoma složeni i dugotrajni te specifični u pogledu angažmana 
povećanog broja resursa, ljudskih i materijalnih, izloženosti djelovanju velikog broja 
predvidivih i nepredvidivih rizika. Planiranjem građevinskih projekata predstavljamo način 
misaonog prikazivanja projekta u budućnosti, odnosno izradu modela tog projekta, na kojem se 
vrši simulacija ponašanja budućeg realnog projekta u promjenjivom okruženju u budućnosti te 
sve analize, radi donošenja ispravnih odluka za rješavanje mogućih problema u njegovoj 
realizaciji. Zahtjevnost izvedbe građevinskih projekata očituje se i u specifičnostima 
graditeljskog proizvoda, kao što je dugi vijek proizvodnje, gradnja na otvorenom prostoru pod 
različitim klimatskim uvjetima i uvijek na drugoj lokaciji, sezonski karakter izvođenja, 
korištenje različitih vrsta repromaterijala, strojeva i opreme te konzumiranje različitih struka i 
kvalifikacija sudionika uz dobru koordinaciju među njima. Kako bi krajnji rezultat 
građevinskog projekta bio što uspješniji, uz minimalno vrijeme izvođenja radova i minimalan 
ukupni trošak, dobrom organizacijom i planiranjem, mora se ostvariti maksimalna kvaliteta 
izvedenih radova, što čini temeljne kriterije graditeljske proizvodnje. 
Pripremni procesi koji prethode izvedbi projekta moraju vremenski započeti dovoljno rano, te 
biti implementirani već u fazi definiranja projektnog programa i zadatka kako bi se već u 
tehničku dokumentaciju uključili pojedini elementi koji mogu doprinijeti uspješnosti ishoda 
projekta. Obzirom na složenost, optimalan način provedbe građevinskog projekta moguće je 
ostvariti dobrom pripremom i planiranjem temeljem izrade „Projekta organizacije građenja“. 
On sadrži pojedine podfaze pripreme koje se odnose na glavne pripremne aktivnosti, a 
zahtijevaju pažljivu obradu i iscrpnu analizu, ništa manju od radova na neposrednoj izvedbi 
objekta, pa i više, u okviru realizacije investicijskog projekta. 
Ovim završnim radom izradit ću projekt organizacije građenja na primjeru izgradnje stambene 
građevine u Savskoj Ulici 49  u Varaždinu. Osnovna referenca  izrade projekta organizacije 
građenja je arhitektonski glavni projekt. On se sastoji od situacije u mjerilu 1:500, tlocrta 
temelja, prizemlja, kata i ravnog krova u mjerilu 1:100, presjeka i pročelja, te troškovnik 
građevinskih i obrtničkih radova. Radom su kroz organizaciju izvođenja obrađeni grubi 
građevinski radovi, koji će biti analizirani kroz elemente: tehničkog opis, troškovnika s 
dokaznicom mjera, kalkulacije i vremenskog plana izvođenja radova. 
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2. Tehnički opis 
     Buduća građevina bit će izvedena kao prizemnica sa katom unutar gabarita 10.70*11.20 m. 
Konstrukcija građevina biti će u kombinaciji zidova od blok opeke i armiranobetonskih 
serklaža. Međustropna konstrukcija predviđena je u vidu fert stropa s toplinskom izolacijom. 
Temelje građevine izvesti betonom marka betona 20. Nosive zidove građevine debljine 30 cm 
izvesti blok opekom. Pregradni zidovi debljine 10 cm bit će izgrađeni šupljom blok opekom.  
Na svim predviđenim mjestima, građevinu je potrebno ukrutiti sistemom vertikalnih i 
horizontalnih serklaža marka betona 25 armiranih prema proračunu statike. Donju betonsku 
podlogu debljine 10 cm izvesti betonom marka betona 20, a iznad iste kao i ispod zidova izvesti 
horizontalnu hidroizolaciju od 1 sloja ljepenke i 2 vruća premaza bitumenom uz predhodni 
premaz svih površina recitolom. Iznad hidroizolacije izvesti i termoizolaciju, staviti pvc foliju, 
sloj cementnog estriha te na njega završni pod.  Ispod betonske podloge izvesti drenažni nasip 
debljine 30 cm. Sve unutarnje i stropove predviđeno je ožbukati finom i grubom žbukom. 
 Ravan krov izvesti u navedenim slojevima.  Predviđena limarija je od pocinčanog lima debljine 
0.55 mm, a žljebovi izgrađeni kružnog presjeka. Vanjska vrata i prozore izvesti iz prvoklasnog 
borovog drveta te ih premazati zaštitnim premazima. Svo ostakljenje na građevini izvesti 
izostaklom. Podove od keramičkih pločica u prizemlju izvesti u: vjetrobran, wc, , kuhinja, 
gospodarstvo, smočnica, terasa te degažman. Ostale podove; u dnevnom boravku, blagovaonici 
i radnoj sobi izvesti u parketu. Na katu od keramičkih pločica biti će izgrađeni podovi u: 



















































































































3. Troškovnik za izvođenje građevinskih radova 
3.1. Općenito 
     Troškovnik je pisani elaborat koji se sastoji od niza stavki u kojima je prikazan tekstualni 
opis radova i iskaz količina (u jediničnim mjerama) potrebnih za izgradnju, popravak ili 
preuređenje jedne građevinske cjeline (zgrade ili dijela zgrade, objekta niskogradnje i sl.) 
Podloga za izradu troškovnika je dokaznica mjera, a jedinične prodajne cijene se dobiju 
analizom cijena. 
U dokaznici mjera se uz svaku poziciju rada upiše jedinična prodajna cijena kojom se pomnoži 
količina. Na taj način dobije se vrijednost jedne pozicije rada. Zbrajanjem vrijednosti pozicija 
jedne podgrupe radova dobije se vrijednost te podgrupe. Zbrajanjem vrijednosti podgrupa 
dobije se vrijednost jedne grupe radova, a zbrajanjem vrijednosti grupa radova dobije se 
vrijednost objekta. 
Budući da su količine u dokaznici mjera okvirne, onda je i troškovnik dokument iz kojega se 
dobije okvirna cijena koštanja objekta. Stvarna vrijednost koštanja objekta dobit će se izradom 
okončane situacije (u situaciju se unose stvarne količine izvedenih radova upisane u 
građevinsku knjigu i jedinične prodajne cijene iz ugovornog troškovnika). 
Troškovnik se sastoji od: 
- Pozicija s opisom 
- Količina s jediničnim mjerama 
- Jediničnih cijena 
- Ukupne cijene 
Broj pozicija, jedinične mjere i količine istovjetne su sa onima u dokaznici mjera. 
Opis svake pojedinačne stavke radova treba obuhvatiti više odrednica od kojih su najznačajnije: 
- što se radi 
- gdje se radi 
- kojim se materijalom radi 
- oznake kvalitete materijala 
- uvjeti rada kod izrade 
- obračunska jedinica 
- količina radova 
Osnova svakog dobrog troškovnika je točan i jasan tekstualni opis, jer nam on pokazuje što je 
sve projektant ili izvođač(ovisi tko sastavlja troškovnik) predvidio. 
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Troškovnik će također biti daleko pregledniji i jasniji ako je napisan kronološkim redoslijedom 
odvijanja i toka građevinskih radova. 
Kvaliteta troškovnika očituje se najviše u tome da se predvidi i obuhvati radove koji se stvarno 
moraju izvesti do potpunog završetka gradnje, tj. da se navedu svi mogući radovi koji će se 
morati izvoditi prilikom sanacija građevine. Loše napisani troškovnici uzrokuju, za vrijeme 
građenja, a kasnije i tokom izrade konačnih obračuna, mnogo neugodnih problema kako 
izvođačima, tako i investitorima. Dobro napisan troškovnik radova štedi novac i vrijeme, a isto 
tako onemogućava stvaranje nesporazuma koji nastaju iz nejasnog dokumenta. 
Na temelju dokaznice mjera i troškovnika izrađuje se iskaz materijala temeljem kojeg se: 
- Određuje nabava materijala 
- Planira opskrba gradilišta 
- Vrši proračun potrebnih financijskih sredstava 
 
 
3.2. Izrada troškovnika za obiteljsku kuću 
 3.2.1. Zemljani radovi 
     Zemljani radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, 
pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme. Izvođenje radova na gradilištu će 
započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.  
Prije izvedbe radova kao što su temelji i instalacije u zemlji potrebno je provesti sve zaštitne 
mjere, uključujući mjere za sav otežan rad kao: rad među razupiračima, u skučenom prostoru, 
mokrom zemljištu i sl. 
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na gradilištu ukoliko ne odgovara, 
ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni 
inženjer i rukovoditelj gradnje. 
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren, odstraniti raslinje, 
šiblje, panjeve, ostale prepreke. Također, obavezno treba iskolčiti gabarite objekta te po potrebi 
postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine i snimiti postojeći teren radi obračuna 
količine iskopa. Svi iskopi vrše se strojno ili ručno, po projektu izvođača. Propisane mjere 
presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera. Pažnju treba 
posvetiti odvodnjavanju iskopanih površina, da bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu, 
sigurnom od urušavanja i zatrpavanja. Samo zdravu iskopanu zemlju smije se upotrijebiti za 
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daljnja planiranja terena hortikulturno obrađenih površina. Prije početka geomehaničar i statičar 
trebaju pregledati kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja, upisom u građevinski dnevnik. 
Troškovnikom je obuhvaćena površina pod zgradom, zemljani radovi u širini 1 m oko objekta 
te zatrpavanje terena oko zgrade (zaštita temelja). Sva kvalitetna zemlja iz iskopa pohranit će 
se na gradilišnom deponiju za potrebna nasipavanja. Odvozi se višak, nekvalitetni materijal. 
Udaljenost gradilišnog deponija je cca 50 m, a gradskog cca 5 km. Udaljenost gradilišnog 
deponija je cca 50 m, a gradskog cca 5 km. 
1. Strojno skidanje površinske zemlje u sloju debljine 
 
 
20cm, s utovarom na kamion i odvozom na udaljenost 
do 5km. Količina iskopanog materijala za odvoz 
obračunata je u sraslom stanju zemlje bez dodatka na 
rastresitost.                                                                              m3 
2. Strojni i ručni iskop zemlje III ktg za trakaste temelje 
S pravilnom i potpunom obradom profila iskopa s 
utovarom i odvozom zemlje na udaljenost do 5km.  
Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata  
je u sraslom stanju tla.                                                                     m3 
3. Dobava i razastiranje šljunčanog materijala ispod  
betonske podloge u sloju debljine cca 20cm, ulazne  
rampe i podne ploče prizemlja. Cijena uključuje  
potrebno nabijanje podloge.                 m3 













3.2.2. Armirano-betonski radovi 
     Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvođač se u svemu mora pridržavati: 
Tehničkih propisa za betonske konstrukcije, normi, Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima 
za prednapregnute konstrukcije, Pravilnika o tehničkim mjerama za lakoagregatni beton, 
Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih konstrukcija 
u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla i Pravilnika o tehničkim mjerama i 
uvjetima za spregnute konstrukcije. Osim toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih 
propisa i standarda s obaveznom primjenom za čelik, cement, agregat i ostale materijale. 
Oplata mora biti izvedena prema važećem tehničkom propisu u skladu sa obaveznim hrvatskim 
normama, a drvo mora u pogledu dimenzije i kvalitete odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali 
koji se koriste pri izradi oplate. Pod glatkom oplatom podrazumijeva se limena oplata ili 
eventualno oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona 
mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja 
oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl. Ugradnju 
betona treba izvesti pažljivo, uz prethodno polijevanje oplate. 
Marke i kvaliteta betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije su određene u 
statičkom računu, pa ih se izvođač mora strogo pridržavati, kao i dimenzija određenih nacrta te 
izraditi projekt betona kojeg ovjerava nadzorni inženjer. Izvođač je dužan tokom gradnje 
uzimati probne betonske kocke prema projektu betona od svake karakteristične konstrukcije. 
Postupak od uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti po važećim propisima. Sve troškove oko 
redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvođač. 
Količine željeza u troškovniku su aproksimativne. Točne količine za obračun date su u 
armaturnim nacrtima. U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema čišćenje od rđe, 
rezanje, savijanje i montaža. Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim 
nacrtima, a betoniranje može započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po 
nadzornom inženjeru. Prilikom betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju 
predviđenom statičkim računom i nacrtom. Jedinična cijena pojedine stavke za betonske i 
armirano betonske konstrukcije mora sadržavati: sve vertikalne i horizontalne transporte, sav 
rad, osnovni i pomoćni. 
Sadrži i sva potrebna podupiranja, oplate učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze, sva 
ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i previbriranja, mazanja oplate 
"oplatanom", kvašenja oplate. 
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1. Betoniranje AB trakastih temelja i 
                    temeljnih greda u zemlji betonom C 16/20                m3    
       
2. Betoniranje nadtemeljnih zidova  
         C20/25 djelomično u oplati                                 m3    
               
3. Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom                                                                         
C 25/30. Obavezno vertiklane serklaže betonirati                                                                          
„na zub“ (šmorc) sa zidovima od opeke.                      m3  
                
4. Betoniranje AB horizontalnih serklaža 
       betonom C 25/30.                 m3        
            
5. Betoniranje AB nadvoja 
       betonom C 25/30.                 m3            
        
6. Betoniranje AB greda 
       betonom C 25/30.                 m3         
           
7. Betoniranje AB stepenica 
       betonom C 25/30 u oplati s podupranjem                 m3      
              
8. Betoniranje donje betonske podloge na                                                                      
drenažnom šljunku C25/30                                    m3  
                     
9. Izrada, dobava i ugradnja armature                               kg                       
 
















3.2.3. Zidarski radovi 
     Zidarski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu. Izvođač 
mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a te sukladno Pravilniku o 
tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada, naročito primjenjujući: 
Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru potvrdu o kvaliteti 
materijala, a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjele količine. 
Materijali moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. U cijeni radova uključena 
je dobava, prijevoz, istovar, priprema i dostava na mjesto ugradnje svog potrebnog osnovnog i 
pomoćnog materijala, kao i izrada i premještanje radne skele. 
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema jedinici mjere pojedinog rada i prema stvarno 
izšenim količinama ovjerenih od nadzorne službe invstitora. Prije predaje ponude izvođač 
radova mora zatražiti sva potrebna razjašnjenja od projektanta ukoliko neke stavke u 
troškovniku nisu dovoljno opisane. 
Po završetku radova sav otpadni materijal na gradilišnoj deponiji potrebno je sortirati prema 














    
   1. Zidanje nosivih zidova debljine 30 cm i 20 cm sa 
šupljom blok opekom u produžnom mortu.         m3  
2. Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm sa  
šupljom opekom u produžnom mortu.         m2  
3. Izrada polumontažnog fert stropa         m2  
4. Izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova od AB   
i opeke sa produžnim mortom debljine 2 cm. Cijena     
uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim  
cementnim mortom i rabiciranje spojeva između AB 
 i zida od opeke.                                                       m2 
5. Isto kao st. 4. samo žbuka fert stropa i 
             podgleda AB kose ploče stubiša.                                m2  
6. Izrada cementnog estriha                                                m2  
7. Izrada dimovodnog kanala od schiedel  
elemenata 7,21m.               
8.  Izrada toplinske fasade                                                 m2  
9. Izrada nadvoja iznad vratiju pregradnih zidova            m2  
 
 

















3.2.4. Tesarski radovi 
     Drvo koje će se upotrebljavati za tesarske radove mora odgovarati propisima. Drvena građa 
se može koristiti najviše 3 puta. Drvo mora biti dobro osušeno, ravnog rasta, bez oštećenja i 
zdravo. Potrebno je upotrijebiti drvo one vrste i klase propisane statičkim računom. Poželjno je 
da građa bude tesana, ali može se ugraditi i piljena građa. Kod piljene građe treba paziti da bude 
piljena paralelno s vlaknima. Drveni spojevi izvode se prema propisima za drvene konstrukcije 
(vijcima s maticama, moždanicima itd.). Oplatu treba pažljivo skidati, da se ne ošteti 
konstrukcija, a nakon toga je treba složiti na gradilištu. Treba odvojiti dio koji će se još koristiti. 
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti s 
gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje. 
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogoiuca II 
klase. U cijeni izrade krovišta u ključena je i izrada svih detalja u konstrukciji kao što su otvori 
za prolaz dimnjaka te svi pomoćni dijelovi konstrukcije s potrebnim glavnim i pomoćnim 
(pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni 
transporti. 
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema „Prosječnim normama u 
građevinsrstvu“, ukoliko nije pojedninom stavkom troškovnika drugačije određeno. 
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i 
štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. 
Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava 










1. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
nadtemeljnih zidova.                m2          
          
2. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
vertikalnih serklaža.                                                         m2                   
 
3. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
horizontalnih serklaža.                                                     m2                    
 
4. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
nadvoja.                                                                            m2                     
 
5. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
greda.                                                                                m2                     
 
6. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
stepenica.                                                                          m2  
 
7. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate 
podloge.                                                                            m2  
 
8. Izrada, montaža i demontaža fasadne skele                        m2                     
 

















3.2.5. Izolaterski radovi 
     U cijeni stavke je dobava, dostava, ugradnja svog potrebnog osnovnog i pomoćnog 
materijala, uz kontrolu i čišćenje podloge. Kod ugradnje je potrebno slijediti upute proizvođača 
(preklopi, vremenski uvjeti i sl.). Navedene količine predstavljaju stvarno obrađenu površinu, 
bez uvećanja za preklope. Obračun po m2 gotove površine. Obveza je izvođača po završenoj 
ugradnji odvesti sav preostali materijal, ambalažu i otpad sa zgrade te investitoru predati 
završen i očišćen rad. 
Provesti sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara (kod zavarivanja ljepenke). Izvesti u skladu 
s važećim propisima, standardima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije 
dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata i predaje upisom u građevinski 
dnevnik. Hidroizolaciju izvodi firma ovlaštenjem od proizvođača. 
Sav materijal za termoizolaciju mora biti prvorezredne kvalitete te u skladu s važećim 
propisima. Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, 
elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti certifikate proizvođača, kako za 
izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju. 
Izvođenje izolacionih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cjela završna 

















1. Izrada horizontalne 
hidroizolacije AB 
temeljne ploče podova i 
zidova prizemlja 
koja se nanosi na zaglađenu 
betonsku podlogu sa slijedećim 
slojevima: 
- hladni premaz bitumenskom masom 
- dvije trake za varenje s 
uloškom od ojačanog 
staklenog voala s varenim 
preklopima 
(kao npr. Bitufix V-4 + 
Bitufiks GV-4) debljne 
2x4 mm 
- toplinska izolacija (tervol d=5cm) 
- PE folija 
- estrih d=6cm 
 
Cijena uključuje sav opisani 
rad i materijal, te podizanje 
hidroizolacije u visini podne 
konstrukcije. 
Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. m2  
 
















3.2.6. Ravni krov 
Konstruktivni element koji se sastoji od nosive konstrukcije, pokrova i podgleda (višeslojni 
element) nalazi se na vrhu građevine. Nosivi dio ravnog krova konstruira se kao međukatna 
konstrukcija. Krovovi, a naročito ravni spadaju u najkritičnije dijelove zgrade. Vlaga koja 
nastaje tijekom gradnje, zidanje, betoniranje, žbukanje, oblaganje, itd. 1m³ zadrži oko 140l 
vode. Atmosferske vode koje dospiju tijekom gradnje, mora im se ostaviti mogućnost da ispare. 
Tijekom procesa vezivanja i sušenja različitih materijala nastaju sitne pukotine u materijalima. 
Prilikom projektiranja ovo se mora uzeti u obzir. Uključene sve dobave materijala, rad, 
pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu 
detalja obavezno konzultirati naručitelja, te nadzornog inženjera. Trake se mjestimično 
zavaruju plamenikom za podlogu uz potpuno zavarene spojeve traka. Uz zidove i parapete 
izolacijski sloj podići min. 5 cm iznad visine toplinske izolacije i potpuno zavariti za podlogu. 
Dobava i postava ploča toplinske izolacije lijepljenjem točkasto ili trakasto. Točkasto ili 
trakasto zavariti te preklope vodonepropusno zavariti. Uz zidove i parapete izolaciju podići 






















     1. Beton za pad - estrih ili cementni namaz                m2          
          
2. Bitumenski prednamaz –PRIMJER B1                             m2                    
 
3. Parna brana - BITUPLAST ALV4                                     m2                     
 
4. Prvi hidroizolacijski sloj POLISTAR P4  
(ELASTOSTAR P4 -kontinentalna klima)                            m2                    
 
5. Toplinska izolacija TIBRA XPS                                        m2                     
 
6. Drugi hidroizolacijski sloj POLISTAR P4-  
antiradice (ELASTOSTAR 
 P4-antiradice-kontinentalna klima)                                       m2  
 
7. Zaštitni sloj - Geotekstil 150g/ m2                                     m2 
 
8. Sloj za drenažu i zadržavanje vlage                m2                     
 














4. Izrada dokaznice mjera 
4.1. Općenito 
     Dokaznica mjera je dio tehničke dokumentacije u kojoj su proračunate količine radova. 
Količine radova svrstane su u logičan redoslijed i u skladu s tradicijama struke, po vrstama 
radova i pozicijama. 
Podloga za izradu dokaznice mjera je projekt (tlocrti, presjeci, fasade), a nju kao i ostalu 
tehničku dokumentaciju izrađuje Projektant. 
Način proračuna količina za pojedine radove je objašnjen u građevinskim, zanatskim i 
instalaterskim normama, gdje je prikazano kako se uzimaju mjere, koje su otežavajuće 
okolnosti i kako se vrednuju. 
Na osnovu proračunatih količina radova, ugovara se izgradnja objekta, obavlja obračun 
izvedenih radova između investitora i izvođača, planiraju proizvodni resursi i vrijeme izgradnje, 
te slijedi izrada predračuna radova, građevinske knjige i projekt organizacije građenja. 
Na temelju količina iz dokaznice mjera izrađuje se: 
- troškovnik 
- građevinske knjige, situacije 
- projekt organizacije građenja. 
Budući da su troškovnik, građevinska knjiga i situacija komplementarni dokaznici mjera, 
oznake za vrste radova i pozicije su u svim ovim dokumentima jednake.  
Dakle, elementi dokaznice mjera su: 
- Grupe radova 
- Podgrupe radova 
- Broj i opis pozicije 
- Izračun količine ( sama dokaznica mjera) 
- Količina po dokaznici mjera i jedinica mjere 






4.2. Dokaznica za obiteljsku kuću 
 
GRAĐEVINA Stranica 1 
 
Iskop humusa s odvozom na deponiju gradilišta debljine 20cm 





Ukupna količina po 
predračunu: 






























   GRAĐEVINA      Stranica 2 
 







Ukupna količina po 
predračunu: 
















10.90 0.50 0.90 2 9.81 m³  
11.40 0.50 0.90 2 10.26 m³  
10.40 0.40 0.90 1 3.74 m³  
3.40 0.30 0.90 1 0.92 m³  
5.60 0.30 0.90 1 1.51 m³  
0.50 0.50 0.90 2 0.45 m³  
0.95 0.50 0.40 1 0.19 m³  
0.92 0.56 0.40 1 0.21 m³  
     UKUPNO= 27,09m³ 








 GRAĐEVINA Stranica 3 
 
Doprema i razastiranje drenažnog šljunka debljine 30cm 





Ukupna količina po 
predračunu: 












   
3.70 8.20 0.30 9.10 m³   
1.9 1.90 0.30 1.08 m³   
1.50 2.20 0.30 0.99 m³   
1.8 2.00 0.30 1.08 m³   
5.80 3.80 0.30 6.61 m³   
3.3 4.10 0.30 4.06 m³   
2.20 3.80 0.30 2.51 m³   
  UKUPNO 25.43 m³   
       
     UKUPNO= 25,43m³ 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera doprema i razastiranje drenažnog šljunka debljine 30cm 
 
 
 GRAĐEVINA Stranica 4 
 
Betoniranje temelja betonom C20/25 





Ukupna količina po 
predračunu: 




        
 DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
 10.90 0.50 0.90 2 9.81 m³  
 11.40 0.50 0.90 2 10.26 m³  
 3.40 0.30 0.90 1 0.92 m³  
 5.60 0.30 0.90 1 1.51 m³  
 0.50 0.50 0.90 2 0.45 m³  
 0.95 0.50 0.40 1 0.19 m³  
 0.92 0.56 0.40 1 0.21 m³  
 10.40 0.40 0.90 1 3.74 m³  
    UKUPNO 27.09 m³  
      
UKU.BET. 27,09m³ 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera betoniranje temelja betonom C20/25 
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GRAĐEVINA      Stranica 5 
 
Betoniranje nadtemeljnih zidova C20/25 djelomično u oplati a)beton, b)oplata 





Ukupna količina po 
predračunu: 




        
 DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
 10.70 0.30 0.22 2 1.38 m³  
 10.60 0.30 0.22 2 1.37 m³  
 10.60 0.20 0.22 1 0.46 m³  
 0.30 0.30 0.22 2 0.04 m³  
 0.92 0.36 0.22 1 0.07 m³  












 10.7 0.22 2 4.60 m²   
 9.90 0.22 2 4.26 m²   
 11.20 0.22 2 4.82 m²   
 10.6 0.22 2 4.56 m²   
 10.20 0.22 2 4.39 m²   
 0.3 0.22 8 0.52 m²   
 0.36 0.22 2 0.15 m²   
 0.92 0.22 2 0.40 m²   
   UKUPNO 23.68 m²   
        




      UKU. OPL. 23,68m² 















GRAĐEVINA Stranica 6 
 
Betoniranje AB vertikalnih serklaža 





Ukupna količina po 
predračunu: 




      
a)beton       
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.   
0.30 0.30 2.75 9 2.23 m³   
0.20 0.30 2.75 2 0.33 m³   
0.20 0.20 2.75 2 0.22 m³   
  UKUPNO 2.78 m³   
b)oplata 
      
b1)jednostrana       
DUŽINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.    
0.20 2.75 2 1.10 m²    
b2)dvostrana 
      
DUŽINA VISINA 2STR. BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.   
0.30 2.75 2 7 11.55 m²   
0.20 2.75 2 2 2.20 m²   
b3)Cetverostrana       
UKU.ŠIR. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.   
0.60 2.75 2 3.30 m²   
  UKUPNO 18,9m²    
KAT       
a)beton       
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.   
0.30 0.30 2.70 9 2.19 m³   
0.20 0.30 2.70 2 0.32 m³   
0.20 0.20 2.70 2 0.22 m³   
  UKUPNO 2.73 m³   
b)oplata       
b1)jednostrana       
DUŽINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.    
0.20 2.70 2 1.08 m²    
b2)dvostrana       
DUŽINA VISINA 2STR. BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.   
0.30 2.70 2 7 11.34 m²   
0.20 2.70 2 2 2.16 m² U. B. PR.= 2,78m³ 
b3)Cetverostrana     U. O. PR.= 18,9m² 
UKU.ŠIR. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER. U. B. 
KAT= 
2,73m³ 
0.60 2.70 2 3.24 m² U. O. 
KAT= 
17,82m² 
  UKUPNO 17.82 m² UKU.BET= 5,51m³ 
     UKU.OPL= 36,72m² 
Tablica 4.2. Dokaznica mjera betoniranje AB vertikalnih serklaža 
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GRAĐEVINA Stranica 7 
 















     
a)beton     
 DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO 
JED.MJER. 
 
 10.70 0.30 0.20 2 1.28 m³  
 10.60 0.30 0.20 2 1.27 m³  
 10.60 0.20 0.20 1 0.42 m³  
   UKUPNO 2.98 m³  
b)oplata     
 4xŠIRINA 6xDUŽINA DEBLJINA UKUPNO JED.MJER.  
 41.20 64.80 0.20 21.2 m²  
KAT     
a)beton     




 10.70 0.30 0.20 2 1.28 m³  
 10.60 0.30 0.20 2 1.27 m³  
 10.60 0.20 0.20 1 0.42 m³  
   UKUPNO 2.98 m³  
b)oplata     
 2xŠIRINA 2xDUŽINA DEBLJINA UKUPNO JED.MJER.  
 41.20 64.80 0.20 21.2 m²  
     
   U. B. PRI. 2,98m³ 
   U. O. PRI 21,2m² 
   U. B. KAT 2,98m³ 
   U. O. KAT 21,2m² 
   UKU.BET= 5,96m³ 
   UKU.OPL= 42,4m² 









   GRAĐEVINA Stranica 8 
 
Betoniranje AB nadvoja C25/30 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE        
POZ1 120/135 (121/136) 5kom 
   
BETON      
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.41 0.30 0.20 5 0.42 m³ 
OPLATA      
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.41 0.20 2 5 2.82 m² 
OPLATA      
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
1.21 
 













































































































































GRAĐEVINA     Stranica 9 
 
Betoniranje AB nadvoja C25/30 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE      
POZ5 45/180 (46/181) 1kom 
   
BETON    
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
0.56 0.30 0.20 1 0.03 m³ 
OPLATA    
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
0.56 0.20 2 1 0.22 m² 
OPLATA    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
0.46 0.30 1 0.14 m²  





















GRAĐEVINA       Stranica 10 
 







Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
KAT        
POZ1 120/135 (121/136) 3kom 
   
BETON      
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.41 0.30 0.20 3 0.25 m³ 
OPLATA      
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.41 0.20 2 3 1.69 m² 
OPLATA      


























































































































































  Tablica 4.2. Dokaznica mjera betoniranje AB nadvoja C25/30 
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GRAĐEVINA     Stranica 11 
 
Betoniranje AB nadvoja C25/30 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
KAT      
POZ4 60/230 (61/231) 2kom 
   
BETON    
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
0.81 0.30 0.20 2 0.10 m³ 
OPLATA    
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
0.81 0.20 2 2 0.65 m² 
OPLATA    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
0.61 0.30 2 0.37 m²  
POZ1 91/198,5 (101/210) 3kom 
   
BETON    
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.21 0.30 0.20 3 0.22 m³ 
OPLATA    
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.21 0.30 2 3 2.18 m² 
OPLATA    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
1.01 0.30 3 0.91 m²  
POZ1 91/198,5 (101/210) 1kom 
   
BETON    
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.21 0.20 0.20 1 0.05 m³ 
OPLATA    
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER. 
1.21 0.20 2 1 0.48 m² 
OPLATA    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
1.01 0.20 1 0.20 m²  







GRAĐEVINA     Stranica 12 
 
Betoniranje AB nadvoja C25/30 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
KAT      
POZ2 81/198,5 (91/210) 1kom 
     
BETON      
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.   
1.11 0.20 0.20 1 0.04 m³   
OPLATA      
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER.   
1.11 0.20 2 1 0.44 m²   
OPLATA      
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.    
0.91 0.20 1 0.18 m²    
 
POZ3 71/198,5 (81/210) 1kom 
     
BETON      
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.   
1.01 0.20 0.20 1 0.04 m³   
OPLATA      
DUŽINA VISINA BR.STR. BR.KOM UKUPNO JED.MJER.   
1.01 0.20 2 1 0.40 m²   
OPLATA      
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.    
0.81 0.20 1 0.16 m²    
    U. B. PR.=   0,78m³ 
    U. O. PR.= 8,8m² 
    U. B. KAT= 0,82m³ 
    U. O. KAT= 10,09m² 
    UKU.BET= 1,6m³ 
    UKU.OPL= 18,89m² 










GRAĐEVINA Stranica 13 
 
Betoniranje AB greda C25/30 u oplati s podupiranjem 






Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE       
 
DUŽINA ŠIRINA VISINA BR. KOM. UKUPNO JED.MJER. 
  
BETON 2 0.20 0.20 1.00 0.04 m³   
 
DUŽINA VISINA BR.STR. BR. KOM. UKUPNO JED.MJER. 
  
OPLATA 2 0.20 2 1 0.40 m²   
 DUŽINA ŠIRINA BR. KOM. 
UKUPNO 
JED.MJER.    




ŠIRINA VISINA UKUPNO 
 
JED.MJER. 
   
BETON 1.2 0.20 0.20 0.05 m³    
 
DUŽINA VISINA BR.STR. UKUPNO JED.MJER. 
   
OPLATA 1.2 0.20 2 0.48 m²    
 DUŽINA ŠIRINA UKUPNO JED.MJER.     
OPLATA 1 0.20 0.20 m²     
GREDICE DUŽINA ŠIRINA BR. KOM. 
    
 1.2 0.10 2.00     
  
BROJ GREDICA 2 kom 
    
       U. B. PR.=   0,04m³ 
     U. O. PR.= 0,6m² 
     U. B. 
KAT= 
0,05m³ 
     U. O. 
KAT= 
0,68m² 
     UKU.BET= 0,09m³ 
     UKU.OPL= 1,28m² 
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Betoniranje AB stepenica C25/30 u oplati s podupiranjem 





Ukupna količina po 
predračunu: 





a1) obračun stuba  
ŠIRINA VISINA 2 ŠIR.KRA. BR.STUBA ŠIR.KRA. UKU.(m³)  
0.30 0.175 2 1.00 16 1 0.42  
a2) obračun kose ploče  
DUŽINA VISINA UKUPNO  
5.70 0.11 0.56  
a1 0.42 m³ 
 
a2 0.56 m³  
0.98 m³  
      B)OBRAČUN OPLATE  
b1) obračun oplate stube  
VISINA ŠIR.KRA. BR.ŠIRIN. BR.KRAK. UKUPNO 
JED.MJER. 
 
0.175 1.00 16 1 2.80 m²  
b2) obračun oplate ploče  
UKU.K.P. ŠIR.KRA. BR.KRAK. UKUPNO JED.MJER.  
5.7 1.00 1 5.7 m²  
b3) obračun oplate bokova  
UKU.K.P.  DEBLJINA  BR.KRAK. UKUPNO JED.MJER.  
ploča 3 0.11 1 0.33 m²  
P STUBE BR. STUBA UKUPNO JED.MJER.  
stuba 0.26 16.00 4.16 m²  





    0,98m³ 
UKU.OPL. 10,19m² 
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Betoniranje donje betonske podloge na drenažnom šljunku C25/30 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
    BETON        
DUŽINA ŠIRINA DEBLJINA UKUPNO JED.MJER.   
10.7 4.10 0.10 4.39 m³   
10.70 4.60 0.10 4.92 m³   
6.7 2.5 0.10 1.68 m³   
    UKUPNO    10.98        m³   
OPLATA 
      
2xŠIRINA DUŽINA VISINA UKUPNO JED.MJER.   
21.40 22.40 0.10 4.38 m²   
      UKU.BET.    10,98m³ 
     UKU.OPL. 4,38m² 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera betoniranje donje betonske podloge na drenažnom šljunku C25/30 
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Izrada, dobava i ugradnja armature 





Ukupna količina po 
predračunu: 





      
H.S. 5.96 m³     
V.S. 5.51 m³     
NADV. 1.6 m³     
GREDE 0.09 m³     
STUBE 0.98 m³     
NAD. 
ZID 
3.31 m³     
PLOCA 10.98 m³     





    
 
UKU.m³ 100 UKUPNO JED.MJER. 
  
 55.51 100.00 5551.00 kg   
                        UKUPNO    5,842t 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera izrada, dobava i ugradnja armature 
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Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE       
BR. KOM. DUŽINA ŠIRINA VISINA UKUPNO JED.MJER. 
 
2 10.70 0.30 2.75 17.65 m³  
2 11.20 0.30 2.75 18.48 m³  
10.60 0.20 2.75 5.83 m³  
  




     
POZ1 120/135 (121/136) 5kom 
     
ŠIR.OTV. VISINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
1.21 1.36 0.30 5 2.47 m³  
POZ2 100/115 (101/116) 3kom      
1.01 1.16 0.30 3 1.05 m³  
POZ3 70/45 (71/46) 2kom      
0.71 0.46 0.30 2 0.20 m³  
POZ4 60/230 (61/231) 2kom      
0.61 1.17 0.30 2 0.43 m³  
POZ1 91/198,5 (101/210) 3kom      
1.01 2.1 0.30 3 1.91 m³  
OTVOR 180/213      
1.8 2.13 0.20 1 0.77 m³  
OTVOR 1=0/213      
1 2.13 0.20 1 1.02 m³  







    
OTVORI 7.84 m³     
34.12 m³     
    
 UKU.PRIZ.  34,12m³ 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera zidanje nosivih zidova debljine 30 cm i d=20cm u P.C.M. blok  




GRAĐEVINA    Stranica 18 
 






Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
KAT       
BR. KOM. DUŽINA ŠIRINA VISINA UKUPNO JED.MJER.  
2 10.70 0.30 2.70 15.00 m³  
2 11.20 0.30 2.70 13.06 m³  
9.40 0.20 2.70 5.08 m³  
  
UKUPNO 33.14 m³ 
 
ODBIJANJE OTVORA 
     
POZ1 120/135 (121/136) 3kom 
     
ŠIR.OTV. VISINA ŠIRINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
1.21 1.36 0.30 3 1.48 m³  
POZ2 100/115 (101/116) 3kom      
1.01 1.16 0.30 1 0.35 m³  
POZ3 70/45 (71/46) 1kom      
0.71 0.46 0.30 1 0.10 m³  
POZ4 60/230 (61/231) 2kom      
0.61 1.13 0.30 2 0.41 m³  
POZ1 91/198,5 (101/210) 3kom      
1.01 2.1 0.30 3 1.91 m³  
POZ1 91/198,5 (101/210) 1kom      
1.01 2.1 0.20 1 0.42 m³  
POZ1 81/198,5 (91/210) 1kom      
0.91 2.1 0.20 1 0.38 m³  
POZ1 71/198,5 (81/210) 1kom      
0.81 2.1 0.20 1 0.34 m³  
  UKUPNO 5.40 m³  





   5.40 m³  
  UKU. 
KAT 
27.74 m³  
       PRIZ.    
34,12m³ 
    KAT 27,74m³ 
    PRIZ.+KAT 61,86m³ 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera zidanje nosivih zidova debljine 30 cm i d=20cm u P.C.M. blok 
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Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZ       
DUŽINA VISINA UKUPNO JED.MJER.   
3.90 2.75 10.73 m²   
3 3.50 2.75 28.89 m²   
2.10 2.75 5.78 m²   
2 1.70 2.75 9.36 m²   
1.20 2.75 3.30 m²   
 UKUPNO 58.06 m²   
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 91/198,5 (101/210) 1kom      
ŠIR.OTV. VISINA BR. 
KOM. 
UKUPNO JED. MJER.   
1.01 2.10 1.00 4.49 m²   
POZ2 81/198,5 (91/210) 2kom      
0.81 2.1 2.00 3.40 m²   
POZ3 61/198,5 (71/210) 3kom      
0.71 2.1 3.00 4.47 m²   
 UKUPNO 12.36 m²   
KAT 
     
br. Kom. DUŽINA VISINA UKUPNO JED.MJER.   
2 3.9 2.70 20.83 m²   
1 2.70 2.70 m²   
5.81 2.70 15.69 m²   
2.00 2.70 5.40 m²   
2.10 2.70 5.67 m²   
 UKUPNO 50.29 m²   
POZ1 91/198,5 (101/210) 2kom      
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.   
1.01 2.10 2 4.24 m²   
 UKUPNO 4.24 m²   
       PRIZ.    45,7m² 
    KAT 46,04m² 
    PRIZ.+K
AT 
95,99m² 
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Izrada polumontažnog fert stropa 





Ukupna količina po 
predračunu: 











   
6.00 4.00 24.00 m²  
3.50 3.80 13.30 m²  
3.9 8.40 32.76 m²  
1.7 2.20 3.74 m²  
2.5 4.10 10.25 m²  
2.2 2.20 4.84 m²  
 UKUPNO 88.89 m²  
    UKU. 177,78m² 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE        
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER. 
VJETROB. 2.10 2.75 2 11.55 m² 
 2.10 2.75 2 11.55 m² 
   UKUPNO 23.10 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 91/198,5 (101/210) 2kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.01 2.10 2 4.24 m² >3m² 
POZ1 45/180 (46/181) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
0.46 1.81 1 0.83 m² <3m² 
POZ2 100/115 (101/116) 1kom     








POZ1 91/198,5 (101/ 
ŠIR.OTV. 
1.01 









































































































































Tablica 4.2. Dokaznica mjera žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 




Ukupna količina po 
predračunu: 






























ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.21 1.36 4 6.58 m² >3m² 
POZ1 91/198,5 (101/210) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.01 2.10 1 2.12 m² <3m² 
OTVOR 100/200 2kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1 2.00 2 4.00 m² >3m² 
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER. 
GOSPO. 3.90 2.75 2 21.45 m² 
 2.10 2.75 2 11.55 m² 
   UKUPNO 33.00 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 91/198,5 (111/210) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.11 2.10 1 2.33 m² <3m² 
POZ2 81/198,5 (101/210) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.01 2.10 1 2.12 m² <3m² 
POZ1 100/115 (101/116) 1kom     








POZ3 61/198,5 (71/2 
ŠIR.OTV. 
0.71 



































































  Tablica 4.2. Dokaznica mjera žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
Redni broj predracuna III/4 Jedinica 
mjere 
m² 
Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE        
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER. 
KUHI. 3.90 2.75 2 21.45 m² 
 2.70 2.75 2 14.85 m² 
   UKUPNO 36.30 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ2 100/115 (101/116) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.01 1.16 1 1.17 m² <3m² 
POZ2 81/198,5 (91/210) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
0.91 2.10 1 1.91 m² <3m² 
OTVOR 100/200 1kom     
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
Redni broj predracuna III/4 Jedinica 
mjere 
m² 
Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE        
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJ. 
DEGAŽMAN 1.90 2.75 2 10.45 m² 
 1.20 2.75 2 6.60 m² 
   UKUPNO 17.05 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ2 81/198,5 (91/210) 2kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
                0.91 2.10 2 3.82 m² >3m² 
 
ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJ.. 
PROSTOR STUBIŠTA 2.00 2.75 1 5.50 m² 
 2.50 2.75 2 13.75 m² 
   UKUPNO 19.25 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ4 60/230 (61/231) 2kom     
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER
. 
                  0.61 1.17 2 0.43 m² <3m² 
 
ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED. MJ. 
WC2 1.80 2.64 2 9.50 m² 
 1.00 2.64 2 5.28 m² 
   UKUPNO 14.78 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ4 61/198,5 (71/210) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
                 0.71 2.10 1 1.49 m² <3m² 
POZ3 70/45 (71/46) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
                0.71 0.45 1 0.32 m² <3m² 
 
ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJ. 
RADNA SOBA 2.00 2.75 1 5.50 m² 
 4.00 2.75 2 22.00 m² 
   UKUPNO 27.50 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 120/135 (121/136) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
                 1.21 1.36 1 1.65 m² <3m² 
OTVOR 50/200 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
0.5 2.00 1 1.00 m² <3m² 
Tablica 4.2. Dokaznica mjera žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 





Ukupna količina po 
predračunu: 





SVEUKUPNO PRIZ. JED.MJER. 
VJETROB. 18.86 m² 
PROS. STU 19.25 m² 
WC1 14.3 m² 
WC2 14.78 m² 
DEGAŽ. 13.23 m² 
GOSPO. 33 m² 
SMOČN. 11.95 m² 
KUHINJ. 36.30 m² 
DNE. BOR. 31.67 m² 
BLAG. 27.45 m² 
RAD. SOBA 27.50 m² 
PREDSOB. 17.85 m² 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
KAT        
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER
. 
KUPAONI. 3.90 2.70 2 21.06 m² 
 2.25 2.70 2 12.15 m² 
   UKUPNO 33.21 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ3 45/70 (46/71) 1kom 
    
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
0.46 0.71 1 0.33 m² <3m² 
POZ3 71/198,5 (91/210) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
0.91 2.10 1 1.91 m² <3m² 
 
ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER
. 
DJE.SOB. 3.90 2.70 2 21.06 m² 
 4.00 2.70 2 21.60 m² 
   UKUPNO 42.66 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 120/135 (121/136) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.21 1.36 1 1.65 m² <3m² 
POZ1 91/198,5 (111/210) 2kom 
    
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER. >3m² 
1.11 2.10 2 4.66 m²  
 
ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER
. 
DJE. SOBA 4.20 2.70 2 22.68 m² 
 4.00 2.70 2 21.60 m² 
   UKUPNO 44.28 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 120/135 (121/136) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.21 1.36 1 1.65 m² <3m² 
POZ1 91/198,5 (111/210) 2kom 
    
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.11 2.10 2 4.66 m² >3m² 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
KAT        
 ŠIRINA VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER. 
ROD.SOB 4.00 2.70 2 21.60 m² 
 3.30 2.70 2 17.82 m² 
   UKUPNO 39.42 m² 
ODBIJANJE OTVORA      
POZ1 120/135 (121/136) 1kom     
ŠIR.OTV. VISINA BR.KOM. UKUPNO JED.MJER.  
1.21 
 









POZ4 60/230 (61/231) 
2kom 









POZ1 91/198,5 (111/ 
ŠIR.OTV. 
1.11 
POZ2 81/198,5 (101/ 
ŠIR.OTV. 
1.01 
























































































































































  Tablica 4.2. Dokaznica mjera žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 
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Žbukanje zidova u P.C.M. 1:2:6 





Ukupna količina po 
predračunu: 









POZ2 81/198,5 (101/210) 1kom 
ŠIR.OTV. VISINA 
1.01 2.10 




















































































  247,8m² 
225,32m² 
 
    SVEUKUPNO KAT 
STUBIŠTE 18.9 m² 
KUPAO. 33.21 m² 
DJE.SOB. 38.00 m² 
DJE.SOB2 39.62 m² 
ROD.SOB. 34.76 m² 
GARDER. 31.59 m² 
PREDS. 29.24 m² 
UKUPNO 225.32 m² 
    
    
UKU. PRI. 
UKU.KAT 
PRIZ.+KAT   473,12m² 
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Izrada stropne žbuke u P.C.M. 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZ        
 ŠIRINA DUŽINA UKUPNO JED.MJE
R. 
  
VJETROB. 2.10 2.10 4.41 m²   
PREDSOBLJE 1.7 2.20 3.74 m²   
WC1 1.70 0.90 1.53 m²   
WC2 1.70 1.00 1.70 m²   
DNEVNI BORAVAK 3.50 4.00 14.00 m²   
BLAGAVAONA 3.50 4.00 14.00 m²   
RADNA SOBA 2.40 4.00 9.60 m²   
KUHINJA 3.90 2.70 10.53 m²   
SMOČNICA 3.80 1.20 4.56 m²   
GOSPODARSTVO 3.90 2.10 8.19 m²   
TERASA 2.50 4.10 10.25 m²   
ULAZNI PROSTOR 2.20 2.20 4.84 m²   
  UKUPNO 82.94 m²   
 
ODBIJANJE OTVORA 
      
OTVOR ŠIRINA DUŽINA UKUPNO JED.MJE
R. 
  
 0.72 0.36 0.26 m²   
  UKUPNO 0.26 m²   
STR.ŽB. 82.94 m²      
OTVOR 0.26 m²      
UKUPNO 82.68 m²      
     PRIZEMLJE   82,68m² 
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Izrada stropne žbuke u P.C.M. 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
KAT        
 ŠIRINA DUŽINA UKUPNO JED.MJER
. 
  
STUBIŠNI PROSTOR 2.00 2.50 5.00 m²   
KUPAON. 3.9 2.25 8.78 m²   
ROD.SOBA 2.10 4.00 8.40 m²   
RAD. SOBA 2.10 2.29 4.81 m²   
DJEČJA SOBA 3.90 4.00 15.60 m²   
GARDER. 3.90 1.85 7.22 m²   
SOBA 3.90 3.30 12.87 m²   
HODNIK 2.00 5.71 11.42 m²   
BALKON 4.10 1.50 6.15 m²   
BALKON 1.80 4.10 7.38 m²   
BALKON 4.10 1.50 6.15 m²   
  UKUPNO 93.77 m²   
        PRIZ.    82,68m² 
         KAT  93,77m² 
     PRIZ.+KAT 176,45m² 
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Izrada cementnog estriha 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZ        
 ŠIRINA DUŽINA UKUPNO JED.MJER.   
VJETROB. 2.10 2.10 4.41 m²   
STUBIŠNI PROSTOR 2 2.50 5.00 m²   
WC1 1.70 1.00 1.70 m²   
WC2 1.70 0.90 1.53 m²   
DNEVNI BORAVAK 3.50 4.00 14.00 m²   
BLAGAVAONA 3.50 4.00 14.00 m²   
GOSPODARSTVO 3.90 2.10 8.19 m²   
DEGAZMAN 1.90 1.20 2.28 m²   
SMOČNICA 1.90 1.20 2.28 m²   
KUHINJA 3.90 2.70 10.53 m²   
PREDSOBLJE 1.70 2.20 3.74 m²   
RADNA SOBA 1.50 0.90 1.35 m²   
  




      
OTVOR ŠIRINA DUŽINA UKUPNO JED.MJER. 
  
 0.76 0.36 0.27 m²   
  UKUPNO 0.27 m²   
STUP ŠIRINA DUŽINA UKUPNO JED.MJER.   
2x 0.30 0.30 0.18 m²   
  UKUPNO 0.18 m²   
CEM.ESTR 56.37 m² 
     
OTVOR 0.45 m²      
UKUPNO 55.92 m²      
     PRIZEMLJE   55,92m² 
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Ukupna količina po 
predračunu: 





























































































































































        PRIZ.   




  Tablica 4.2. Dokaznica mjera izrada cementnog estriha 
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Izrada dimovodnog kanala od Schiedel elemenata 





Ukupna količina po 
predračunu: 




VISINA DIMNJAKA 7,21m                                                                                   





  Tablica 4.2. Dokaznica mjera izrada dimovodnog kanala od Schiedel elemenata 
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Izrada toplinske fasade 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina 
radova: 
mjesečno ukupno 
FASADA       
 ŠIRINA VISINA BR.KOM UKUPNO JED.MJER.  
 11.00 6.42 2 141.24 m²  
 11.50 6.42 2 147.66 m²  
   
UKUPNO 288.90 m² 
 
ODBIJANJE OTVORA      
PRIZEMLJE ŠIRINA VISINA UKUPNO JED.MJER.  
 1.2 1.35 1.62 m²<3m²- ne odbija se  
 1.00 1.15 1.15 m²<3m²- ne odbija se  
 0.70 0.45 0.32 m²<3m²- ne odbija se  
 0.60 2.30 1.38 m²<3m²- ne odbija se  
 1.46 2.10 3.07 m²<3m²-odbija se  
 2.40 1.35 3.24   
 1.01 2.10 2.12 5,36m²<3m²-odbija se  
  
  UKUPNO     5.36                    m² 
 
KAT 
     
 1.20 1.35 1.62 m²<3m²- ne odbija se  
 1.00 1.15 1.15 m²<3m²- ne odbija se  
 0.70 0.45 0.32 m²<3m²- ne odbija se  
 0.60 2.30 1.38 m²<3m²- ne odbija se  
 1.01 2.10 2.12   
 1.20 1.35 1.62 3,74m²<3m²-odbija se  
   
UKUPNO 3,74m² 
 
      
                       UKU.FAS. 279,8m² 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera izrada toplinske fasade 
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GRAĐEVINA    Stranica 35 
 
Izrada nadvoja iznad vratiju pregradnih zidova 





Ukupna količina po 
predračunu: 
Jedinična cijena: Izvršna količina radova: 
mjesečno ukupno 
PRIZEMLJE    
POZ1 91/198,5 (101/210) 1kom 
   
GREDICA    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM    
1.21 0.10 1 0.12 m²   
BROJ GREDICA 3 kom 
   
 
           POZ2 81/198,5 (91/210) 2kom 
   
GREDICA    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM    
1.11 0.10 2 0.22 m²   
BROJ GREDICA 6 kom 
   
 
           POZ3 61/198,5 (71/210) 3kom 
   
BETON    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM    
0.91 0.10 3 0.27 m²   
BROJ GREDICA 6kom 
   
           POZ3 61/198,5 (120) 2kom 
   
BETON    
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM    
1 0.10 2 0.2 m²   
BROJ GREDICA 6kom 
   
    UKU. PRI.   0,81m² 
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Izrada nadvoja iznad vratiju pregradnih zidova 





Ukupna količina po 
predračunu: 





POZ1 91/198,5 (101/210) 2kom 
GREDICA 
DUŽINA ŠIRINA BR.KOM 
1.21 0.10 2 0.24 m² 
 






















  0,24m² 
0,1m² 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera izrada nadvoja iznad vratiju pregradnih zidova   
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Izrada cijevne fasadne skele 





Ukupna količina po 
predračunu: 







































12.70 6.09 2 154.69 m²  
13.20 6.09 2 160.78 m²  
  UKUPNO 315.46 m²  
    UKUPNO= 315,46m² 









GRAĐEVINA    Stranica 38 
 
Izrada horizontalne hidroizolacije od dva vruća premaza bitumenom i od jedne ljepenke 





Ukupna količina po 
predračunu: 











   
10.70 8.70 93.09 m²   
6.7 2.5 3.26 m²   
 
UKUPNO 96.35 m² 
  
    UKUPNO= 96,35m² 
  Tablica 4.2. Dokaznica mjera izrada horizontalne hidroizolacije od dva vruća premaza 
bitumenom i od jedne ljepenke 
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Izrada ravnog krova 





Ukupna količina po 
predračunu: 












   
POVRŠINA 10.70 8.70 93.09 m²   
 6.7 2.5 3.26 m²   
  
UKUPNO 96.35 m² 
  
     UKUPNO= 96,35m² 









5. Analiza jediničnih cijena 
5.1. Općenito 
     Postupak izrade kalkulacije i formiranja cijena naziva se analiza cijena. 
Za svaki novi objekt izvođač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične prodajne 
cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mje𝑟𝑒 ( 𝑚 , 𝑚2,m3,komad, kg). 
Njima su obuhvaćeni svi troškovi koji nastaju prilikom izvođenja određenog rada: 
-nabava i doprema materijala na gradilište ; uskladištenje materijala 
-doprema do mjesta ugrađivanja 
-rad potreban za ugrađivanje 
-troškovi pripreme materijala i dr. 
Generalno se troškovi u graditeljstvu dijele na direktne i indirektne troškove. Direktni troškovi 
javljaju se na samoj građevini prilikom izvedbe građevine poput materijala za izradu, 
pomoćnog materijala, transportnih usluga, stranih usluga poput koperanata, radne snage, 
osobnih dohodaka izrade i sl. Indirektni troškovi javljaju se uz direktne da bi se direktni troškovi 
mogli izvoditi. 
Indirektni troškovi obračunavaju se u jediničnoj analizi cijene. Dodavanje ili raspodjela 
indirektnih troškova obavlja se metodom dodatne kalkulacije primjenom nekog ključa za 
raspodjelu indirektnih troškova na direktne troškove, među graditeljima poznatim pod nazivom 
„faktor“. Kod nas je još uvijek najčešći ključ raspodjele indirektnih troškova na jediničnu cijenu 
koštanja preko jediničnih direktnih troškova radne snage (bruto plaće radnika u proizvodnji) tj. 
Faktora na radnu snagu (frs). faktor se sastoji od dijela koji pokriva opće troškove poduzeća i 
na njega nadodanog promjenjivog dijela za svako određeno gradilište i uvijek mora biti veći od 
1. faktor na radnu snagu množi se s direktnim troškovima rada radnika te se izračunava na 
osnovu ukupnog planiranog iznosa bruto plaća radnika u proizvodnji.  
Primjer izračuna faktora za obračun indirektnih troškova preko plaća radnika u direktnoj 
proizvodnji za kalendarsku godinu u kojoj se treba realizirati projekt kojem se određuje cijena 
planirani su - bruto plaće svih radnika za realizaciju građevinskih procesa u cijelom poduzeću 
(na svim gradilištima) - ukupni zajednički indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća, iz toga 
proizlazi dio faktora koji je isti za sva gradilišta (dok se korigira ako je potrebno) s kojim 
pojedini projekt preuzima dio zajedničkih indirektnih troškova cijelog poduzeća: frs cp=1.50 
za određeno gradilište, odnosno realizaciju projekta kojem se određuje cijena planirano je -
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bruto plaće svih radnika za realizaciju građevinskih procesa na tom gradilištu (direktni troškovi 
rada radnika) - indirektni troškovi tog gradilišta, iz toga proizlazi dio faktora karakterističan za 
određeni projekt, odnosno gradilište: frs g=3,5 faktor s kojim se preko direktnih troškova rada 
radnika obračunavaju svi pripadni indirektni troškovi pri kalkulaciji jediničnih cijena za 
troškovničke stavke realizacije određenog građevinskog projekta je: frs=3,5+1.50=5,0. 
Faktorom poduzeća množi se ukupna cijena rada za pojedinu stavku troškovnika. Zatim se 
ukupna cijena rada pomnožena faktorom poduzeća zbroji s ukupnim troškovima materijala za 
pojedinu stavku troškovnika i množi s akumulacijom. Dobivena vrijednost se pribraja zbroju 
ukupne cijene rada pomnožene faktorom poduzeća zbrojenom s ukupnim troškovima materijala 
za pojedinu stavku troškovnika i time smo dobili jediničnu prodajnu cijenu.  
Novčana akumulacija razlika između dohotka i potrošnje u određenom razdoblju (nepotrošeni 
dohodak). Novčana akumulacija izračunava se kao razlika između primitaka (za prodanu robu 
i usluge), te izdataka (za troškove poslovanja, poreze, doprinose i osobne dohotke). Koncept 
bruto akumulacije obuhvaća novčana sredstva poslovnog fonda, fond zajedničke potrošnje, 
rezervni fond i amortizaciju. Za pojedine industrijske sektore novčana se akumulacija 
izračunava kao razlika između realiziranog novčanog dohotka i izdataka za potrošnju.  
Akumulacija je zapravo naša računata dobit. Uobičajena praksa je da se akumulacija kreće do 
10% i veličinom akumulacije određujemo našu dobit (ili gubitak). Akumulaciju također 
možemo opisati kao rizik poslovanja.  
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi 
da li su   isti  izvedeni u  tolerancijama mjera u odnosu na zadane tolerancije koje su propisane 









    5.2. Izračun jediničnih cijena za obiteljsku kuću 
    U nastavku slijedi izračun jediničnih cijena. Normativi korišteni u ovom završnom radu su 
preuzeti iz knjiga normi pod nazivom „Normativi i standardi rada u građevinarstvu“ (Beograd 
1987.) Cijene materijala preuzeo sam sa internet stranica poznatih proizvođača. Slikom 5.2. 
prikazana je analiza cijena kao primjer za stavku iz zemljanih radova dok će ostale analize biti 
prikazane tablično u nastavku. Faktor indirektnih troškova je 3,5 dok je akumulacija 5%.   
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Slika 5.2. Primjer analize cijena stavke zemljanih radova  























Ručni iskop u tlu II.ktg 
PKR 
 





























































1.1. Iskop humusa s odvozom na deponiju 
gradilišta 
m³ 44,69 149,06 6661,49 
1.2. Iskop zemlje za trakaste temelje u zemlji 
III.ktg. 
m³ 27,09 299,8 8121,58 
1.3. Doprema i razestiranje drenažnog šljunka m³ 25,43 66,15 1682,19 
2.1. Betoniranje temelja u zemlji betonom 
C20/25 
m³ 27,09 743,6 20144,12 
2.2. Betoniranje nadtemeljnih zidova betonom 
C20/25-BETON 
m³ 3,31 478,85 1584,99 
2.2. Betoniranje nadtemeljnih zidova betonom 
C20/25-OPLATA 
m² 23,68 151,31 3583,02 
2.3. Betoniranje AB vertikalnih serklaža-
BETON 
m³ 5,51 1353,52 7457,9 
2.3. Betoniranje AB vertikalnih serklaža-
OPLATA 
m² 36,72 299,72 11005,72 
2.4. Betoniranje AB horizontalnih serklaža-
BETON 
m³ 5,96 1353,52 8066,98 
2.4. Betoniranje AB horizontalnih serklaža-
OPLATA 
m² 42,4 54,3 2302,32 
2.5. Betoniranje AB nadvoja-BETON m³ 1,6 1353,52 2165,63 
2.5. Betoniranje AB nadvoja-OPLATA m² 18,89 302,6 5716,11 





















2.6. Betoniranje AB greda-OPLATA m² 1,28 302,6 387,33 
2.7. Betoniranje AB stepenica-BETON m³ 0,98 1838,0 1801,24 
2.7. Betoniranje AB stepenica-OPLATA m² 10,19 384,27 3915,71 
2.8. Betoniranje donje betonske podloge na 
drenažnom šljunku-BETON 
m³ 10,98 554,25 6085,67 
2.8. Betoniranje donje betonske podloge na 
drenažnom šljunku-OPLATA 
m² 4,38 384,27 1683,1 
2.9. Izrada, dobava I ugradnja armature m³ 9,73 7179,37 69855,27 
3.1. Zidanje zidova d=30cm i d=20cm m³ 61,86 925,11 57277,3 
3.2. Zidanje pregradnih zidova m² 95,99 287,7 27616,32 
3.3. Izrada fert stropa m² 177,78 251,27 44670,78 
3.4. Žbukanje zidova m² 473,12 127,44 60294,41 
3.5. Izrada stropne žbuke m² 176,45 142,14 25080,6 
3.6. Izrada cementnog estriha m² 128,64 83,9 10792,9 
3.7. Izrada dimovodnih kanala m 7,21 521,49 3759,94 
3.8. Izrada toplinske fasade m² 279,8 448,54 125501,49 
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3.9. Izrada nadvoja iznad pregradnih zidova m 0,1 537,22 53,72 
4.1. Izrada fasadne skele  m² 315,46 251,47 79328,73 
5.1. Izrada hidroizolacije m² 96,35 272,14 26220,69 
6.1. Izrada ravnog krova m² 96,35 374,76 36108,13 
  Tablica 5.2. Analiza cijena tablično 
 
 
Rekapitulacija svih radova: 
Zemljani radovi                           16465,27  
AB radovi                                  145876,93 
Zidarski radovi                          354997,48 
Tesarski radovi                            85290,92 
Izolaterski radovi                         26220,69 
Ravni krov                                   36108,13     
                                   UKUPNO:  664959,42 
                                PDV 25%   166239,85 
                                                              831199,27 
                                                    
                                            8626,87 kn/ m² 









6. Vremensko planiranje (gantogram i histogram) 
     Planiranje proizvodnje je jedno od osnovnih načela organizacije rada. Ono omogućuje 
sagledavanje budućih događaja, te prema tome i poduzimanje potrebnih mjera da se oni 
svladaju. Planiranje je jedna od integralnih funkcija upravljanja i za opću efikasnost poslovanja 
važna je organizacija njene provedbe.  
Gantogrami ili Ganttovi dijagrami su linijski (grafički) planovi koji se u našoj građevinskoj 
praksi još uvijek daleko najviše koriste. U gantogramu se pojedini procesi ili stavke troškovnika 
prikazuju linijama i to tako da se na apscisa nalazi jedinica vremena, a na ordinati aktivnost 
odnosno stavke troškovnika. Prije nego se započne izrada gantograma potrebno je prema 
prikazanoj formuli (1) izračunati vrijeme trajanja pojedine aktivnosti. Za svaku aktivnost ću 




  (1) 
Gdje je: 
Q – količina radova za određenu aktivnost troškovnika izražena mjernom jedinicom, ovisno o 
vrsti stavke (m³, m², kg, m, kom) 
N – veličina vremena iz normativa za jedinicu proizvoda  
S – broj radnika određene kvalifikacije 
T – količina radnog vremena 
Histogram je plan radne snage na gradilištu. Povezani vremenski plan ili plan sredstava. Na 
ordinatu se nanosi broj radnika, a na apscisu se nanose dani. Ovi planovi mogu se raditi posebno 
po kvalifikacijama radnika uz mogućnost prikaza ukupnog broja radnika sumarnom krivuljom. 
Nanesu se potrebe za sve kritične aktivnosti kao baza. Broj radnika (ukupan ili specificiran po 
kvalifikacijama) dobije se iz tablice proračuna broja radnih dana. Plan radne snage predstavljaju 
površine: vrijeme x broj radnika = broj radnika-dana. 
 U nastavku slijedi izračun trajanja aktivnosti za izgradnju stambene kuće u Varaždinu koja je 
predmet ovog projekta organizacije građenja. S radom se započinje u ožujku i traje do lipnja. 





6.1. Izračun trajanja aktivnosti 
Tablica 6.1. Lista aktivnosti 
 
LISTA AKTIVNOSTI 
      
1.ISKOP HUMUSA 
 
2.ISKOP ZA TEMELJE  
 
3.BETONIRANJE TEMELJA  
4.BETONIRANJE NADTEMLJNIH ZIDOVA   
5.RAZESTIRANJE DREN.ŠLJUN.    
6.IZRADA PRVE BET. PODLOGE    
7.IZRADA HIDROIZLACIJE ZIDOVA 20%   
8.ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA PRIZEMLJA   
9. IZRADA NADVOJA I VRTIKALNIH SERKLAŽA PRIZEMLJA 
10.IZRADA GREDA PRIZEMLJA    
11.IZRADA NADVOJA IZNAD VRATIJU KOD PREGRADNIH ZIDOVA PRIZEMLJA 
12.IZRADA FERT STROPA I HORIZONTALNIH SERKLAŽA PRIZEMLJA 
13.ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA KATA    
14.IZRADA NADVOJA I VERTIKALNIH SERLKAŽA KATA   
15.IZRADA NADVOJA IZNAD VRATIJU KOD PREGRADNIH ZIDOVA KATA 
16.IZRADA GREDA KATA 
17.IZRADA FERT STROPA I HORIZONTALNIH SERKLAŽA KATA    
18.IZRADA FASADNE SKELE 
19.IZRADA RAVNOG KROVA    
20.IZRADA PREGRADNIH ZIDOVA PRIZEMLJA    
21.ŽBUKANJE ZIDOVA I STROPOVA PRIZEMLJA    
22. HIDROIZOLACIJA 80% U PRIZEMLJU  
23.IZRADA CEM. ESTRIHA PRIZEMLJA  
24.IZRADA PREGRADNIH ZIDOVA KATA   
25.ŽBUKANJE ZIDOVA I STROPOVA KATA   
26.IZRADA CEM. ESTRIHA KATA   
27.IZRADA STUBIŠTA I DIMOVODNIH KANALA   
28.IZRADA TOPLINSKE FASADE   
29.ARMATURA  
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PRORAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI 
   
   
   KOLIČINA NOR.SAT. BR.RAD BR.SATI BR.DANA  
1.ISKOP HUMUSA 44,69 1,68 4 8 2,35 2D 
2.ISKOP ZA TEMELJE 27,09 3,40 5 8 2,30 2D 
3.BETONIRANJE TEMELJA 27,09 3,61 5 8 2,44 2D 
4. BETON. NADTEM. ZIDOVA     
 
 
  a)beton 3,31 3,90 3 8 0,54 1D 
  b)oplata 23,68 1,08 3 8 1,07 1D 
5.RAZESTIRANJE DREN.ŠLJUN. 25,43 0,75 3 8 0,79 1D 
6.IZRADA PRVE BET. PODLOGE 10,98 0,99 3 8 0,45 1D 
7.IZRADA HIDRO. ZIDOVA 20% 19,27 0,48 2 8 0,58 1D 
8.ZIDANJE NOS. ZIDOVA PRIZ. 34,12 4,4 6 8 3,13 3D 
9. IZRADA NADVOJA I V.S. PRIZ.      
 NADVOJ a)beton 0,78 8,43 2 8 0,41 1D 
  b)oplata 8,8 1,57 2 8 0,86 1D 
 V.S. a)beton 2,78 8,43 3 8 0,98 1D 
  b)oplata 18,9 1,52 3 8 1,20 1D 
10.IZRADA GREDA PRIZEMLJA       
 GREDA a)beton 0,04 8,43 2 8 0,02 1D 
  b)oplata 0,6 1,57 2 8 0,06 1D 
11.IZRADA NADV. PREGR. PRIZ. 0,81 0,25 1 8 0,03 1D 
12.IZRADA FERT S. I H.S. PRIZ.       
 FERT  88,9 1,00 4 8 2,78 3D 
 H.S. a)beton 2,98 8,43 3 8 1,05 1D 
  b)oplata 21,2 0,32 3 8 0,28 1D 
13.ZIDANJE NOS. ZIDOVA KATA 27,24 4,4 5 8 3,00 3D 
14.IZRADA NADVOJ. I V.S. KATA      
 NADVOJ a)beton 0,82 8,43 2 8 0,43 1D 
  b)oplata 10,09 1,57 3 8 0,66 1D 
 V.S. a)beton 2,73 8,43 4 8 0,72 1D 
  b)oplata 17,82 1,52 3 8 1,13 1D 
15.IZRADA NADV. PREGR. KATA 0,24 0,25 1 8 0,01 1D 
16.IZRADA GREDA KATA       
  a)beton 0,05 8,43 3 8 0,02 1D 
  b)oplata 0,68 1,57 2 8 0,07 1D 
17.IZRADA FERT STROPA I HORIZONTALNIH SERKLAŽA KATA    
 FERT  88,9 1 5 8 2,22 2D 
 H.S. a)beton 2,98 8,43 3 8 1,05 1D 






















   KOLIČINA NOR.SAT. BR.RAD BR.SATI BR.DANA  
         
18.IZRADA FASADNE SKELE 315,46 0,68 6 8 4,47 4D 
19.IZRADA RAVNOG KROVA 96,35 0,298 4 8 0,90 1D 
20.IZRADA PREGRAD. ZID. PRIZ. 45,7 1,34 6 8 1,28 1D 
21.ŽBUKANJE ZID. I STRO. PRIZ.      
 ZID  247,28 0,78 6 8 4,02 4D 
 STROP  82,68 0,88 4 8 2,27 2D 
22. HIDROIZOLACIJ 80% U PRIZ. 77,08 0,48 3 8 1,54 1D 
23.IZRADA CEM. ESTRIHA PRIZ. 55,92 0,29 3 8 0,68 1D 
24.IZRADA PREG. ZIDOVA KATA 46,04 1,34 6 8 1,29 1D 
25.ŽBUKANJE ZID. I STRO. KATA      
 ZID  225,32 0,78 6 8 3,66 4D 
 STROP  93,77 0,88 3 8 3,44 3D 
26.IZRADA CEM. ESTRIHA KATA 72,72 0,29 3 8 0,88 1D 
27.IZRADA STUB. I D. KANALA       
 STUBE a)beton 0,98 11,37 3 8 0,46 1D  
b)oplata 10,19 2,75 2 8 1,75 2D  
DIMNJAK 
 
7,21 1,04 2 8 0,47 1D 
28.IZRADA TOPLINSKE FASADE 279,8 1,5 6 8 8,74 9D 


































       Radom sam na primjeru izgradnje stambene građevine u Savskoj ulici u Varaždinu 
prikazao proces izrade potrebnih elemenata projekta organizacije građenja s ciljem uspješne 
pripreme i organizacije procesa izgradnje. Prikazana je izrada dokaznice mjera temeljem 
glavnog arhitektonskog projekta, izrada troškovnika, shema gradilišta, kalkulacija potrebnih 
radova s određivanjem vremenskog trajanja aktivnosti te izrada vremenskog plana izvođenja 
radova. Prilikom izrade troškovnika i dokaznice mjera prikazana je raščlamba građevinskog 
projekta po razinama na zemljane radove, betonske i armiranobetonske, tesarske, zidarske i 
izolaterske radove, a sve je popraćeno vremenskim planom izvođenja radova i kalkulacijom 
troškova. Vremenski plan je izrađen na temelju troškovnika, za čiju izradu su aktivnostima 
pridodane određene vrijednosti trajanja po danima koje su dobivene iz količina prema 
troškovniku, u skladu s danim norma satima izvođača po pojedinim radovima. 
Projektom organizacije građenja dobivena je ukupna cijena koštanja radova u iznosu od 
831199,27 kn. Izračunom trajanja aktivnosti i izradom vremenskog plana dobiveno je ukupno 
trajanje izgradnje od 79 radnih dana. 
Prilikom primjene metoda projekta organizacije građenja zaključujemo kako je potrebno dobro 
razraditi početni plan projekta na kojem se planiraju vremenski resursi i troškovi, kako bi se 
projekt što uspješnije realizirao. Prilikom realizacije projekta vremenski plan ima najzahtjevniju 
ulogu, kada treba organizirati i realizirati konkretne radne zadatke uz optimalnu raspodjelu 
dostupnih resursa. Prilikom praćenja i kontrole projekta planovi predstavljaju važno sredstvo 
pri uočavanju odstupanja ostvarenih rezultata od planiranih te se može uočiti eventualna pojava 
problema. Putem kvalitetnog planiranja smanjujemo i eliminiramo neizvjesnosti, povećavamo 
učinkovitost realizacije projekta, bolje uviđamo ciljeve, stvaramo osnovu za praćenje i kontrolu 
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